



Plan de Réponse et de Soutien aux Populations Vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition (PRSPV) 2023 du Burkina Faso

Rapport bilan de mise en œuvre

Phase mitigation –Soudure –Relèvement

(janvier – décembre 2023)

Présenté par: SE-CNSA



SE-CNSA


- INTRODUCTION**
- PLANIFICATION PRSPV 2023**
- BILAN DE MISE EN ŒUVRE**
- DIFFICULTES ET SUGGESTIONS**
- CONCLUSION**



INTRODUCTION 1/2

- ❑ **PRSPV** : document d'orientation, de programmation et de planification d'actions opérationnelles pour juguler les effets des chocs d'insécurité alimentaire et nutritionnelle
- ❑ **Cibles** : populations vulnérables, PDI et leurs hôtes, enfants vulnérables à la malnutritions et FEFA
- ❑ **Actions principales** : Assistance alimentaire, Protection des moyens d'existence et Prévention et prise en charge de la malnutrition et approvisionnement en eau potable

SE-CNSA





INTRODUCTION 2/2

Méthodologie

PRSPV comporte 3 phases:

- ❖ **Mitigation : Janvier-Juin**
- ❖ **Soudure : Juillet-Septembre**
- ❖ **Relèvement : Octobre-Décembre**

Suivi/collecte des données

La collecte des données se fait à travers une mission conjointe organisée en fin de chaque phase dans les 13 régions du pays. Elle implique les structures centrales et déconcentrées du dispositif de suivi-évaluation du PRSPV. Cette collecte se fait à travers un outil de collecte conçu sur la base des actions inscrites dans le document du PRSPV. Il est actualisé chaque année.

Bilan/capitalisation

Pour parvenir aux bilans, les données collectées sont compilées et traitées au premier niveau par une équipe du SE-CNSA et ensuite consolidées en atelier de capitalisation organisé avec les acteurs de mise en œuvre et de suivi-évaluation du PRSPV.



PREVISIONS ET RESULTATS ATTENDUS

PREVISION 2023 en F CFA

211 027 062 880

Mitigation

83 104 363 293

Soudure

80 548 505 450

Relèvement

47 374 194 136

RESULTANTS ATTENDUS

R1 :

2 680 838 personnes vulnérables ont accès à une alimentation suffisante et de qualité

R2 :

117 357 enfants MAS, **266 948** enfants MAM et **274 816** FEFA sont pris en charge.

98 068 enfants bénéficient des mesures de prévention contre la malnutrition

R3 :

91 146 ménages en insécurité alimentaire sont préservés en terme de moyens d'existence



ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE (1/3)

❑ Réalisations du domaine Assistance alimentaire

Le domaine de l'assistance alimentaire comporte 4 grandes actions qui sont: distribution gratuite des vivres, cash inconditionnel, cash for Work/Asset et la vente de céréales à prix subventionné

Action	Réalisation plan			Réalisation Hors plan	Réalisation Globale		Réalisation physique			Couverture des bénéficiaires		
	Prévisions (F CFA)	Réalisations (F CFA)	Taux en %	Montant F CFA	Montant F CFA	Taux financier en %	Prévisions (tonne)	Quantité (tonne)	Taux %	Prévisions	Bénéficiaire	Taux %
ASSISTANCES ALIMENTAIRES (AA), MITIGATION	52 595 159 951	27 823 516 787	52,90%	3 649 158 261	31 472 675 048	59,84%	78 503	35 345	45,02%	1 612 346	3 009 456	186,65%
ASSISTANCES ALIMENTAIRES (AA), SOUDURE	73 987 229 493	30 601 916 855	41,36%	2 891 233 799	33 493 150 654	45,27%	136 020	57 039	41,93%	3 015 371	2 932 859	97,26%
ASSISTANCES ALIMENTAIRES (AA), RELEVEMENT	33 681 060 871	14 729 872 944	43,73%	0	14 729 872 944	43,73%	58 100	32 314	55,62%	1 443 089	1 220 067	84,55%
TOTAL AA AU 31 DECEMBRE	160 263 450 315	73 155 306 586	45,65%	6 540 392 060	79 695 698 646	49,73%	272 623	124 699	45,74%	3 015 371	3 009 456	99,80%

Au terme de la mise en œuvre des trois phases (mitigation, soudure et relèvement) du PRSPV au 31 décembre 2023, le taux d'exécution financière du domaine de l'assistance alimentaire du plan est de 45,65%. Tenant compte des réalisations hors plan nous sommes à un taux global de **49,73%**.

3 009 456 personnes vulnérables ont été touchées par les interventions d'assistance alimentaire.

124 699 tonnes de vivres ont été mis à la disposition des ménages vulnérables (soit 85 651 tonnes de vivres distribués gratuitement).



ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE (2/3)

❑ Réalisations du domaine protection des moyens d'existence (mitigation et relèvement)

Production animale: opération de vente à prix subventionné d'aliments bétails, opération de distribution gratuite d'aliment bétail et de noyaux reproducteurs, réhabilitation de forages pastoraux, opération de vente à prix subventionné de kits fourragers aux producteurs vulnérables et l'opération de vente à prix subventionné de semences fourragères

Production végétale: opération de distribution gratuite d'intrants agricoles, Opération de vente d'intrants agricoles à prix subventionné

Action	Réalisation plan			Réalisation Hors plan	Réalisation Globale		Réalisation Physique intrants agricoles		Réalisation Physique aliments bétails
	Prévisions	Réalisations	Taux en %	Montant	Montant	Taux financier	Quantité (tonne)	bénéficiaire	Quantité (tonne)
PROTECTION DES MOYENS D'EXISTENCE (PME) MITIGATION	10 084 928 560	17 844 840 846	176,95%	533 064 825	18 377 905 671	182,23%	24 612	79 701	2 679,92
PROTECTION DES MOYENS D'EXISTENCE (PME) RELEVEMENT	5 384 863 588	366 276 500	6,80%	373 954 500	740 231 000	13,75%	8,91	62 893	-
TOTAL PME AU 31 DECEMBRE	15 469 792 148	18 211 117 346	117,72%	16 413 036 252	19 118 136 671	123,58%	24 621	142 594	2 679,92

Le taux d'exécution financière des moyens d'existence en réalisation plan est de 117,72%. De fortes réalisations hors plan ont été capitalisées et le montant total de l'action s'élève à **19 118 136 671 F CFA** (Cela s'explique par des actions d'urgences planifié et des budgets additionnels par certains acteurs (Etat, projet et programme, acteur non étatique (DGPV, PURPA, PAPFA, PAFA, PRSA, PUDTR, PTF, etc.) après l'adoption du PRSPV. Nous pouvons retenir que les moyens d'existence de: **147 782 ménages** en insécurité alimentaire ont été préservés et **24 621 tonnes d'intrants agricoles** pour la production végétale et **2 679,92 tonnes d'aliments bétails** ont été mis à la disposition **30 554 ménages** d'éleveurs vulnérables.



ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE (3/3)

❑ Réalisations du domaine de la nutrition

Les actions de ce domaine sont: Prise en charge des MAS et MAM, , Prévention de la malnutrition selon le programme ANJE, Prise en charge des FEFA, Distribution d'intrants FEFA, Réalisation de jardins nutritifs, Distributions d'urgence d'eau potable, Forages à réhabiliter pour l'eau potable

Action	Réalisation plan			Réalisation Hors plan	Réalisation Globale		Couverture des bénéficiaires		
	Prévisions	Réalisations	Taux en %	Montant	Montant	Taux financier	Bénéficiaires enfants MAS et MAM	Bénéficiaires FEFA	Bénéficiaires ANJE
NUTRITION MITIGATION	20 346 591 067	19 943 341 719	98,02%	6 793 093 310	26 736 435 029	131,40%	906 655	64 265	84 354
NUTRITION SOUDURE	6 409 793 815	6 555 463 780	102,27%	3 278 764 767	9 834 228 547	153,43%	247 921	62 382	25 991
NUTRITION RELEVEMENT	8 156 787 535	5 948 727 695	72,93%	2 303 203 235	8 251 930 930	101,17%	251 716	94 058	4 696
TOTAL NUTRITION AU 31 DECEMBRE	34 913 172 417	32 447 533 194	92,94%	12 375 061 312	44 822 594 506	128,38%	1 406 292	220 705	115 041

Le taux d'exécution financière de la réalisation plan du domaine de la nutrition est de **92,94%**. Le montant global mobilisé du domaine est **44 822 594 506 F CFA** .

1 406 292 enfants soit **209 365 enfants MAS** et **1 196 927 MAM** et **220 705 FEFA** ont été pris en charge, **115 041 enfants (6-23 mois)** ont bénéficié de mesures de prévention contre la malnutrition



Synthèse exécution financière du PRSPV 2022

SE-CNSA

Action	Réalisation plan			Réalisation Hors plan	Réalisation Globale	
	Prévisions	Montant (F CFA)	Taux	Montant (F CFA)	Montant (F CFA)	Taux financier
MITIGATION	83 026 679 578	65 611 699 352	79,02%	10 975 316 396	76 587 015 748	92,24%
SOUDURE	80 397 023 308	37 157 380 635	46,22%	6 169 998 566	43 327 379 201	53,89%
RELEVEMENT	47 222 711 994	21 044 877 139	44,57%	2 677 157 735	23 722 034 874	50,23%
COORDINATION	380 648 000	280 866 800	73,79%	0	280 866 800	73,79%
TOTAL GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2023	211 027 062 880	124 094 823 926	58,81%	19 822 472 697	143 917 296 623	68,20%

Action	Réalisation financière	Etat (FCFA)	OSC (FCFA)	Partenaires (FCFA)
ASSISTANCES ALIMENTAIRES (AA), MITIGATION	31 472 675 048	7 201 148 298	100 254 593	24 171 272 157
ASSISTANCES ALIMENTAIRES (AA), SOUDURE	33 493 150 654	14 417 018 653	44 416 930	19 031 715 071
ASSISTANCES ALIMENTAIRES (AA), RELEVEMENT	14 729 872 944	6 299 577 718	0	8 430 295 226
TOTAL AA AU 31 DECEMBRE	79 695 698 646	27 917 744 669	144 671 523	51 633 282 454
Production animale	1 235 778 141	328 435 775	0	907 342 376
Production végétale	17 142 127 530	16 390 281 905	0	751 845 625
PROTECTION DES MOYENS D'EXISTENCE (PME) MITIGATION	18 377 905 671	16 718 717 680	0	1 659 188 001
Production animale	211 335 000	0	0	211 335 000
Production végétale	528 896 000	39 073 500	0	489 822 500
PROTECTION DES MOYENS D'EXISTENCE (PME) RELEVEMENT	740 231 000	39 073 500	0	701 157 500
TOTAL PME AU 31 DECEMBRE	19 118 136 671	16 757 791 180	0	2 360 345 501
NUTRITION MITIGATION	26 736 435 029	154 100 000	0	26 582 335 029
NUTRITION SOUDURE	9 834 228 547	0	0	9 834 228 547
NUTRITION RELEVEMENT	8 251 930 930	0	0	8 251 930 930
TOTAL NUTRITION AU 31 DECEMBRE	44 822 594 506	154 100 000	0	44 668 494 506
TOTAL MITIGATION 2023	76 587 015 748	24 073 965 978	100 254 593	52 412 795 187
TOTAL SOUDURE 2023	43 327 379 201	14 417 018 653	44 416 930	28 865 943 618
TOTAL RELEVEMENT 2023	23 722 034 874	6 338 651 218	0	17 383 383 656
TOTAL COORDINATION 2023	280 866 800	73 887 990	0	206 978 810
TOTAL GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2023	143 917 296 623	44 903 523 839	144 671 523	98 869 101 271
	TAUX	31,20%	0,10%	68,70%

Pour la mise en œuvre du PRSPV 2023, l'Etat et ses partenaires ont mobilisé **143 917 296 623 F CFA** sur une prévision globale de **211 027 062 880 F CFA** soit un taux de réalisation financière globale de **68,20%**. Au titre des interventions, l'Etat a pu mobilisé **31,20%**, les OSC **0,10%** et les Partenaires **68,70%**.



DIFFICULTES, LECONS APPRISES ET SUGGESTIONS (1/4)

❖ Difficultés

- Mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre;
- Inaccessibilité de certaines zones pour des raisons d'insécurité;
- Synergie d'action entre les acteurs de mise en œuvre;
- Absence d'un mécanisme unique de ciblage des bénéficiaires;
- Retard dans l'exécution de certaines actions du Plan;
- Obtention tardive des accords de financement par certains acteurs de mise en œuvre;
- La faible remontée des informations relatives aux interventions de certains acteurs de mise en œuvre du plan ;
- Le chevauchement de certaines actions entre les phases.



❖ Leçons apprises

Domaine de l'assistance alimentaire

La qualité des vivres et les fréquences de distribution (un à trois mois) sont appréciées par certains bénéficiaires. Cette assistance (distributions des vivres) contribue à la stabilité dans nombre de ménages à travers: l'amélioration de la consommation alimentaire du ménage, la gestion des charges du ménage (les frais sanitaires, de scolarité, ...). Cependant on note une faible diversité des vivres distribués et une insuffisance des quantités distribuées.

Domaine de la protection des moyens d'existence (appui à la production pluviale)

Les appuis contribuent à améliorer la production, à réduire l'utilisation des pesticides, à améliorer le rendement des cultures. On note également que les quantités des appuis reçus, l'arrivée tardive des engrais et des semences sont à améliorer.



DIFFICULTES, LECCONS APPRISES ET SUGGESTIONS (3/4)

❖ Leçons apprises

Dans le domaine de la nutrition

La réalisation de jardins nutritifs, la réalisation de Postes d'Eau Autonome, la réalisation et la réhabilitation de forages ont fortement contribué à améliorer la sécurité nutritionnelle des ménages vulnérables mais ces appuis n'arrivent toujours pas à couvrir les besoins.



❖ Suggestions / Recommandations

- Renforcer les task-forces au niveau national et déconcentré;
- Développer des stratégies d'intervention dans les localités à fort défi sécuritaire;
- Poursuivre l'opérationnalisation du RSU pour le ciblage des bénéficiaires;
- Mobiliser à temps les ressources pour l'exécution des actions du plan;
- Renforcer l'harmonisation des planifications des acteurs de mise en œuvre du plan;
- Veiller à la synergie d'action et les complémentarités des acteurs dans les zones d'interventions ;
- Inciter les acteurs non étatiques à adhérer davantage au processus d'élaboration et au suivi-évaluation du PRSPV par leur présence effective ;
- Inviter les acteurs de mise en œuvre à se conformer aux normes d'intervention du plan de réponse;
- Inviter les acteurs de mise en œuvre à faciliter la remontée des données aux périodes indiquées.



CONCLUSION

Au 31 décembre 2023, l'Etat et ses partenaires ont contribué à hauteur de **143 917 296 623 F CFA** dans la mise en œuvre du PRSPV de 2023 soit un taux de de **68,20%**

- les interventions d'assistance alimentaire ont touché **3 009 456 personnes vulnérables** avec **124 699 tonnes de vivres** distribués;
- dans le domaine de la protection des moyens d'existence, **147 782 ménages** en insécurité alimentaire ont été dotés de **24 621 tonnes** d'intrants agricoles;
- **2 465 tonnes** d'aliments bétails ont été mis à la disposition des éleveurs;
- au titre des actions de nutrition, **209 365 enfants MAS** , **1 196 927 MAM** ont été pris en charge et **115 041 enfants de 6 à 23 mois** et **220 705 FEFA** ont bénéficié des mesures de prévention contre la malnutrition.

L'exercice d'harmonisation des planifications de la réponse a permis d'améliorer l'équité dans la réponse à travers un repositionnement des acteurs de sorte à couvrir au maximum l'ensemble des localités et des besoins d'assistances.

Des défis liés au ciblage, aux partage des planifications et des réalisations désagrégées, à la synergie d'action, à la coordination rapprochée des actions, subsistent et nécessitent une attention particulière auprès de l'ensemble des acteurs.



SE-CNSA

Merci pour votre attention!



Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle, 1ère session de l'année 2024 (les 14 et 15 mars 2024)



IMAGES D'ILLUSTRATIONS

Quelques bénéficiaires de la distribution gratuite de vivres (OUAHIGOUYA, Nord)



SE-CNSA



IMAGES D'ILLUSTRATIONS

Dépistage des FEFA et enfants malnutris (KAYA, Centre-Nord)



Distribution d'intrants nutritionnel (KAYA, Centre-nord)

